ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "LORETO"

CRONOGRAMA DE PROCESO DE RENOVACIÓN DE CONTRATO DOCENTE - 2027

N°	Actividades	Días	Duración Días Hábiles	Responsables
1	Convocatoria y publicación de plazas vacantes y horas disponibles	1	17/11/2026	DRE
2	Sistematización de la evaluación de observaciones de sesiones de aprendizaje.	1	18/11/2026	CE
3	Publicación de resultados de evaluación de observaciones de sesiones de aprendizaje	1	19/11/2026	CE
4	Recepción y evaluación de trabajo colegiado	3	20, 23 y 24/11/2026	CE
5	Evaluación de encuestas a estudiantes	2	25 y 26/11/2026	CE
6	Publicación de resultados preliminares	1	27/11/2026	CE
7	Presentación de reclamos,	1	30/11/2026	Docente contratado
8	Absolución de reclamos	1	01/12/2026	CE
9	Publicación de resultados finales	1	02/12/2026	CE
10	Adjudicación de plazas	1	03/12/2026	CE
11	Remisión de expedientes e informe a la DREL	1	04/12/2026	CE
12	Suscripción del contrato de renovación y emisión de la Resolución Directoral	1	07/12/2026	DREL
TOTAL				15 días hábiles

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA · LORETO · DIRECCIÓN GENERAL